

Clave y Nombre de la Entidad:

30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio:

8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Fuente de Financiamiento:

INGRESOS PROPIOS

Presupuesto Autorizado:

71,150,000.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: _____

10/2022

Programa Subprograma Tipo						Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
						Físico		Financiero																															
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales												Unidad de Medida		Aprobadas													
									Inicio	Término		Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros				
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RÍO SEDERO, MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO, EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESENTAS DE XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	50.05	06/05/2022		20.92	09/05/2022		22,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,871.18	4,602,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,871.00	4,602,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 7
2022	30	909	0003																															PERSONA	4,500.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado sanitario EN LA CALLE NORBERTO MARTINEZ, ENTRE AVENIDA PIPILA Y PRIVADA DE FERROCARRIL INTERCEANICO, Y PRIVADA DE FERROCARRIL INTERCEANICO ENTRE NORBERTO MARTINEZ Y AVENIDA PIPILA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	04/07/2022	02/08/2022	85.30	22/07/2022	07/09/2022	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,225.89	1,032,225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,225.89	1,032,225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0009																															PERSONA	275.00				
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIEJO DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	27/06/2022	26/07/2022	0.00			1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0010																															PERSONA	105.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado sanitario EN CALLE CIRUELOS, ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y TOMINO Y SOLDADURA DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCUNAL, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	27/06/2022	26/07/2022	47.70	20/09/2022		890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,564.20	424,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,564.20	424,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0011																															PERSONA	115.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado sanitario EN LA CALLE PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRUAYVA DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	27/06/2022	26/07/2022	71.35	27/07/2022		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,168.95	906,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,168.95	906,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0012																															PERSONA	155.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGREGACIÓN EL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	27/06/2022	26/07/2022	58.47	25/07/2022	26/09/2022	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,349.67	1,403,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,349.67	1,403,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0013																															PERSONA	130.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTINO SARMIENTO, DE NORBERTO MARTÍNEZ A MUNICIPAL, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/06/2022	20/07/2022	63.30	28/09/2022		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,502.79	411,502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,502.79	411,502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0014																															PERSONA	75.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTES HIMALAYA, DE IZALCO A LIQUIDÁMBAR, COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/06/2022	20/07/2022	84.30	11/08/2022	14/09/2022	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,079.97	413,079.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,079.97	413,079.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0015																															PERSONA	85.00				
SC	01	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS DE LA COLONIA MAVER, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/06/2022	04/08/2022	27.01	18/08/2022		554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,644.71	149,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,644.71	149,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0017																															PERSONA	150.00				
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAULDOR, ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE INGENIEROS CIVILES, COLONIA MAVER, EN XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/06/2022	20/07/2022	72.34	11/08/2022		485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,883.04	350,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,883.04	350,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00		
2022	30	909	0019																															PERSONA	115.00				
SD	01	REHABILITACION DE ALcantarillado sanitario EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ.				30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	27/06/2022	26/07/2022	0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00			
2022	30	909	0020																															PERSONA	285.00				

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIER
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amezcua Gros
CONTRALOR



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30	Veracruz	
8701	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA	
	INGRESOS PROPIOS	
	71,150,000.00	

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/10/2022

[illegible]

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amezcua Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado: 71,150,000.00

Hoja: 25/10/2022
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																												
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BERMUDAS, ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y TIERRA Y FUEGO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	04/07/2022	02/08/2022	48.47	14/09/2022		660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,927.96	319,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,927.96	319,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0032			1																													PERSONA	110.00
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO, ENTRE AVENIDAS MONTE SINAL Y POPOCATEETL, COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/07/2022	17/09/2022	26.58	21/07/2022		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,610.69	531,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,610.69	531,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0033			1																													PERSONA	290.00
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZDA. PRIV. JUAN ESCUTIA, COLONIA JARDINES DEL CASTILLO, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	06/07/2022	04/08/2022	72.84	13/09/2022		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,547.68	216,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,547.68	216,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0034			1																													PERSONA	90.00
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE 1917, ENTRE AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y CALLE TRANSVERSAL 2, COLONIA CONSTITUYENTES, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	07/07/2022	05/08/2022	0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0035			1																													PERSONA	145.00
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD, DE MONTAÑA A LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	06/07/2022	04/08/2022	51.49	13/09/2022		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,547.56	87,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,547.56	87,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0036			1																													PERSONA	35.00
SC 01		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR 2 ENTRE CACABA Y LOS PINOS Y CALLE PRIVADA DE LOS PINOS ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2, COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	03/08/2022	01/09/2022	27.31	09/08/2022		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,117.48	273,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,117.48	273,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0037			1																													PERSONA	165.00
SD 03		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA CUMBRE (ENTRE INICIO DE LA PRIVADA Y FINAL DE LA PRIVADA), COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	13/07/2022	11/08/2022	86.98	14/09/2022		530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,011.40	461,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,011.40	461,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0038			1																													PERSONA	100.00
SC 01		REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA NIÑOS HEROES, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	15/07/2022	13/08/2022	83.01	26/08/2022		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,660.66	265,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,660.66	265,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0039			1																													PERSONA	60.00
SC 01		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE NARANJAS Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA FRAMBOYANES, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	14/05/2022	13/08/2022	12.34	29/08/2022		530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,445.97	65,445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,445.97	65,445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0040			1																													PERSONA	150.00
SD 01		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO UNO, DE CALZADA DEL TECNOLÓGICO A LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA MIGUEL ALEMAN, EN XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	16/09/2022	62.82	20/07/2022		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,501.80	1,256,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,501.80	1,256,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0041			1																													PERSONA	215.00
SD 01		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA IGNACIO ALLENDE (ENTRE IGNACIO ALLENDE Y FINAL DE LA PRIVADA), CONGREGACION CHILTOYAC, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.		30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30 909 0042			1																													PERSONA	20.00

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE AREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE AREA TECNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amézquita Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado: 71,150,000.00

Hoja: 25/10/2022
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero																																
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SD 01				REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMEROLO, COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	01/09/2022	30.04	19/07/2022																							METRO LINEAL	1.00	
2022	30	909	0043			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	01/09/2022	30.04	19/07/2022	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,575.19	429,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,575.19	429,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SD 01				REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LANGOSTA (ENTRE CONCHA Y OSTIONI) COLONIA MANANTIALES, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/07/2022	19/08/2022	14.09	01/09/2022	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.08	88,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.08	88,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
2022	30	909	0044			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/07/2022	19/08/2022	14.09	01/09/2022	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.08	88,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.08	88,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	115.00	
SD 01				REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE LAS ROSAS, Y CALLE PRIVADA JOSE MARTI ENTRE CALLE LAS ROSAS Y FINAL DE LA PRIVADA, COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	02/07/2022	31/07/2022	0.00		720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00	
2022	30	909	0045			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	02/07/2022	31/07/2022	0.00		720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	205.00	
SD 01				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CALLE ANTONIO M. CARLON Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/07/2022	18/08/2022	78.38	26/09/2022	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,451.57	172,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,451.57	172,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0046			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/07/2022	18/08/2022	78.38	26/09/2022	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,451.57	172,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,451.57	172,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00
SD 01				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA ANDADOR 1 ENTRE CALLE 2 Y FINAL DE LA PRIVADA, CALLE ANDADOR 2, ENTRE FINAL DEL ANDADOR Y FINAL DEL ANDADOR-ANDADOR 3, ENTRE CALLE FUERZA Y TRABAJO Y FINAL DE ANDADOR 3 Y CALLE INQUILINOS, COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	03/08/2022	16/09/2022	27.96	01/09/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,613.60	335,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,613.60	335,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0049			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	03/08/2022	16/09/2022	27.96	01/09/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,613.60	335,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,613.60	335,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00
SD 01				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE REVOLUCION Y JOSE AZUETA, CONGREGACIÓN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/07/2022	18/08/2022	63.66	09/08/2022	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,117.96	541,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,117.96	541,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0051			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/07/2022	18/08/2022	63.66	09/08/2022	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,117.96	541,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,117.96	541,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	190.00
SD 01				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PIPILA, COL INSURGENTES, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	64.43	09/08/2022	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,873.63	128,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,873.63	128,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0053			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	64.43	09/08/2022	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,873.63	128,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,873.63	128,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00
SD 01				REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE POPOCATEPETI, COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/07/2022	19/08/2022	23.83	01/09/2022	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.69	131,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.69	131,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0054			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/07/2022	19/08/2022	23.83	01/09/2022	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.69	131,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.69	131,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	145.00
SD 01				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FLAMINGOS (ENTRE MARINA NACIONAL Y CANARIOS); CALANDRIAS (ENTRE TUCANES Y FAISAN); FAISAN (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) Y GOLONDRINAS (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) COLONIA LAS AGUILAS, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	09/08/2022	27/09/2022	27.80	01/09/2022	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,909.53	569,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,909.53	569,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0055			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	09/08/2022	27/09/2022	27.80	01/09/2022	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,909.53	569,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,909.53	569,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00
SC 01				REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POMARROSA, ENTRE AV. PINOS Y NOPAL DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	36.45	09/08/2022	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,680.68	54,680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,680.68	54,680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0056			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	36.45	09/08/2022	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,680.68	54,680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,680.68	54,680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00
SD 01				REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ		30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	39.18	19/08/2022	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,531.44	215,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,531.44	215,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0057			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	39.18	19/08/2022	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,531.44	215,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,531.44	215,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	110.00

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Robles
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amezcua Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado: 71,150,000.00

Hoja: 25/10/2022
Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Físico		Financiero																																				
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																				
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Localidad		%		Fechas reales		Fechas reales																												

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aragón
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amézquita Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado: 71,150,000.00

Hoja: 25/10/2022
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PASEO 112, ENTRE ARCO SUR Y PAVIMENTO EXISTENTE, COLONIA NUEVO XALAPA, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	99.81	03/08/2022		54.50	09/08/2022																						METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0069									2,648,000.00	2,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,190.97	1,443,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,190.97	1,443,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,600.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLES REFORMA Y REPUBLICA, CALLE REPUBLICA ENTRE CALLES REFORMA Y LIBERTAD, CONGREGACIÓN EL TRONCONAL, XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	48.40	21/09/2022		691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,472.49	334,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,472.49	334,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIRCUITO PORFIRIO SERRANO AMADOR, DE CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS A EMELIA PAVON SERRANO, COLONIA LA PEDREGUERA, EN XALAPA, VERACRUZ			30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	09/08/2022	22/09/2022	27.72	16/08/2022		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,367.23	360,367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,367.23	360,367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	185.00
SD	01	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SANTA TEODORA, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE VIOLETA; CALLE VIOLETA, ENTRE SANTA TEODORA Y RAICERO, Y PRIVADA LOS ANGELES, ENTRE SANTA TEODORA Y FINAL DE LA PRIVADA, COLONIA JARDINES DE SANTA ROSA, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	99.00	03/08/2022		49.09	11/09/2022		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,644.97	1,693,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,644.97	1,693,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,240.00
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FACULTAD DE SOCIOLOGIA DE LA COLONIA J.J. PANES; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELERINO MURRIETA DE LA COLONIA CONSTITUYENTES Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	0.00			670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEO JUSTO F. FERNÁNDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	10/08/2022	08/09/2022	0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, ENTRE BENITO JUÁREZ Y MANLIO FABIO ALTAMIRANO, DE LA COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	21/07/2022	19/08/2022	0.00			680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
SD	01	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE VENEZUELA, ENTRE ANDADOR BRASIL Y ANDADOR BOLIVIA, COLONIA BENITO JUÁREZ, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	10/08/2022	26/09/2022	28.46	11/08/2022		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,140.86	313,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,140.86	313,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	450.00
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MORAN, ENTRE CALLE VITALICIO SILVA Y CLARA CORDOBA MORAN, EN LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	55.65	09/09/2022		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,805.11	194,805.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,805.11	194,805.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANDADOR EL TAPATIO, PRIVADA TREN 131, PRIVADA TREN 133, PRIVADA TREN 134, ANDADOR JARCOCHOY, REGION MONTAÑO, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	19/07/2022	17/08/2022	0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	375.00
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, EN XALAPA, VERACRUZ			30067000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	21.00	21/09/2022		0.00			275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00


Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amezcua Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello





Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	8701 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado:	71,150,000.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA BARBARA, ENTRE BLVD. LOMAS DE SANTA FE Y MARGARITA MORAN, EN LA COLONIA FRATERNIDAD ANTOCHISTA.			30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			173.000.000	173.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0080																														PERSONA	20.00
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO ANTORCHA POPULAR, ENTRE ESGRIMA Y LUIS DONALDO COLOSO, COL. MARGARITA MORAN, EN XALAPA, VERACRUZ			30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			284.000.000	284.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0081																														PERSONA	32.00
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA, VERACRUZ.			30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			1.582.000.000	1.582.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0082																														PERSONA	27.00
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.			30087000_1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			500.000.000	500.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.00
2022	30	909	0083																														PERSONA	100.00

[illegible]

Ana Iris Ruiz Gómez
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

Claudia Pacheco Aranda
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

Gerardo Martínez Ríos
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Amezcua Gross
CONTRALOR
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: oHW4k5fpsbkUMAslw/IBm2CA5mXFsext3eZ8dhdl1hF0TNkrB3cm2KPXQVf3bo6kiXVDsSHmZdiClQKXclz7njQQfKUYuh+iz45ghN7GjBJp6J7rVx5pyFPWYiZTAMMkXoZKuOfE2NF8t07mEQWeq6oOs93YS6r4aHhT7crHswHt8=